



STRATOS-Projekt Walliser Pilgerweg

Informationsschreiben Juni 2017

Geschätzte Projektpartner

Gerne informieren wir Sie über den aktuellen Stand des STRATOS-Projekts „Walliser Pilgerweg“. Mit diesem Informationsschreiben Juni 2017 gehen wir kurz auf die definierten Ziele, die Finanzierung und den Zeitplan ein.

Projektziele

Die Ziele für die Umsetzung sind wie folgt definiert:

- Erstellung eines Pilgerführers, einer -brochure und eines -flyers auf Deutsch und Französisch.
- Publikation und Vermarktung des Pilgerführers. Digitale Aufbereitung von Broschüre und Flyer.
- Beschilderung der gesamten Wegstrecke von Disentis bis Saint-Maurice (mit touristischen Informationstafeln als Anschlussweg zur Via Francigena und zur Via Jacobi).

Finanzierung

In den vergangenen Monaten konnte die STRATOS-Geschäftsstelle (RW Oberwallis AG) gemeinsam mit Projektleiter Peter Salzmann die Finanzierung für die Umsetzung sicherstellen. Das Projekt wird von den Destinationen und Gemeinden an der Wegstrecke im Oberwallis und Unterwallis, durch den Verein Region Oberwallis, den Verein Mittelwallis, San Gottardo, Viajacobi und Valais/Wallis Promotion unterstützt.

Zeitplan

Der Zeitplan für das Gesamtprojekt erstreckt sich von Januar 2017 bis August 2018. Die Planung und die Grundlagenarbeiten werden Ende dieses Jahres abgeschlossen sein. Der Pilgerführer, die -brochure und der -flyer werden bis Mai 2018 erarbeitet. Die Ausarbeitung des Pilgerführers erfolgt in Zusammenarbeit mit den partizipierenden Destinationen sowie in Absprache mit Valais/Wallis Promotion. Im Juni 2018 soll der Walliser Pilgerweg eröffnet werden.

Kontakt und weitere Informationen

Peter Salzmann
Projektleiter Walliser Pilgerweg
079 680 14 67
p.salzmann@rhone.ch

David Caliesch
Geschäftsstelle STRATOS
027 921 18 83
david.caliesch@rw-oberwallis.ch